

**Изменения № 3
в ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ**

**на строительство Многоквартирных жилых домов по адресу: Иркутская область, г. Братск,
жилой район Центральный, 26 микрорайон, участок №2 (северо-восточнее перекрестка ул.
Комсомольская – Гагарина). 1 этап. Многоквартирный жилой дом №2.**

г. Братск

«02» октября 2017 г.

1. Пункт 1.6. изложить в следующей редакции:

| | | |
|------|--|---|
| 1.6. | Финансовый результат текущего года | За январь – сентябрь 2017г. (- 5 244) тыс. руб. |
| | Размер кредиторской задолженности по состоянию на 30.09.2017г. | 651 тыс. руб. |
| | Размер дебиторской задолженности по состоянию на 30.09.2017г. | 340 309 тыс.руб. |

2. Второй абзац пункта 2.1. изложить в следующей редакции:

| | | |
|------|--|--|
| 2.1. | Этапы и сроки реализации проекта строительства | <p>1 этап подразумевает одновременное строительство трех многоквартирных домов.</p> <p>Строительство непосредственно многоквартирного жилого дома №2 в соответствии с календарным планом состоит из следующих этапов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с августа 2016г. по октябрь 2016г.: подготовительные работы, работы нулевого цикла - с октября 2016г. по март 2017г.: устройство монолитных конструкций надземной части здания - с июня 2017г. по июль 2017г.: устройство кровли - с ноября 2016г. по июль 2017г.: устройство наружных стен из газоблоков - с января 2017г. по июль 2017г.: устройство внутренних стен и перегородок - с марта 2017. по июль 2017г.: электромонтажные работы - с марта 2017. по ноябрь 2017г.: сантехнические работы - с апреля 2017г. по июль 2017г.: устройство полов - с апреля 2017г. по ноябрь 2017г.: отделочные работы - июль 2017г.: монтаж лифта - с июля 2017г. по ноябрь 2017г.: устройство навесного вентилируемого фасада - с июля 2017г. по август 2017г.: устройство наружных инженерных сетей - с мая 2017г. по ноябрь 2017г.: работы по благоустройству |
|------|--|--|

3. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:

| | | |
|------|-----------------------------|---|
| 2.2. | Разрешение на строительство | №38-RU38301000-166-2017 от 29.09.2017г. срок действия до 29.12.2017г. |
|------|-----------------------------|---|

4. В остальном текст проектной декларации остаётся неизменным.

Директор МП «ДКСР»



Н.Н. Щербакова