Изменения № 4

в ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

на строительство Многоквартирных жилых домов по адресу: Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, 26 микрорайон, участок №2 (северо-восточнее перекрестка ул. Комсомольская – Гагарина). 1 этап. Многоквартирный жилой дом №3.

г. Братск «02»октября 2017 г.

1. Пункт 1.6. изложить в следующей редакции:

1.6.	Финансовый результат текущего года	За январь – сентябрь 2017г. (- 5 244) тыс. руб.
	Размер кредиторской задолженности по состоянию на 30.09.2017г.	651 тыс. руб.
	Размер дебиторской задолженности по состоянию на 30.09.2017г.	340 309 тыс.руб.

2. Второй абзац пункта 2.1. изложить в следующей редакции:

2.1.	Этапы и сроки реализации проекта строительства	1 этап подразумевает одновременное строительство трех многоквартирных домов. Строительство непосредственно многоквартирного жилого дома №3 в соответствии с календарным планом состоит из следующих этапов: - **с августа 2016г. по октябрь 2016г.:** подготовительные работы, работы нулевого цикла - **с октября 2016г. по март 2017г.:** устройство монолитных конструкций надземной части здания - **с июня 2017г. по июль 2017г.:** устройство кровли - **с ноября 2016г. по июль 2017г.:** устройство наружных стен из газоблоков - **с января 2017г. по июль 2017г.:** устройство внутренних стен и перегородок - **с марта 2017. по июль 2017г.:** электромонтажные работы - **с марта 2017. по ноябрь 2017г.:** сантехнические работы - **с апреля 2017г. по июль 2017г.:** устройство полов - **с апреля 2017г. по ноябрь 2017г.:** отделочные работы - **июль 2017г.:** монтаж лифта - **с июля 2017г. по ноябрь 2017г.:** устройство навесного вентилируемого фасада - **с июля 2017г. по август 2017г.:** устройство наружных инженерных сетей - **с мая 2017г. по ноябрь 2017г.:** работы по благоустройству

3. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:

2.2.	Разрешение на строительство	№38-RU38301000-168-2017 от 29.09.2017г. срок действия до 29.12.2017г.

4. В остальном текст проектной декларации остаётся неизменным.

Директор МП «ДКСР» Н.Н. Щербакова